

---

1. IDENTIFICAÇÃO

- **Nome da locadora:** Locatech
- **Nome da equipe:** Girl Power
- **Nome dos integrantes:** Glorgia Farias, Marisa Almeida, Priscila Castaldo, Stefhanie Bandeira
- **Disciplina:** Front-end de projetos web
- **Professor:** Anderson Doneda
- **Data:** 13/10/2026

Figura 1. Capa - Logomarca da Locadora

---

2. SOBRE O PROJETO

O projeto consiste no desenvolvimento do site para a Locatech, uma locadora digital com foco nostálgico na década de 1990. A plataforma oferece um acervo de filmes VHS de diversos gêneros e uma loja de souvenirs temáticos, proporcionando ao público que viveu a adolescência e juventude nos anos 90 a experiência imersiva de escolher e locar seus filmes preferidos, como nas locadoras físicas.

---

3. EQUIPE SCRUM

Product Owner (PO)

Responsável por representar as necessidades do produto e ajudar a definir as prioridades.

Scrum Master (SM)

Responsável por apoiar a organização da equipe, acompanhar o processo e ajudar na resolução de impedimentos.

Desenvolvedores (Devs)

Responsáveis pela construção e implementação do site.

Apresente em uma tabela:


Integrante	Papel	Responsabilidades
Priscila Castaldo	**PO**	**Definição e priorização**
Glorgia Farias	**SM**	**Organização e acompanhamento**
Stefhanie Bandeira	**Dev**	**Desenvolvimento**
Marisa Almeida	**Dev**	**Desenvolvimento**

---

4. SITUAÇÃO ATUAL DO PRODUTO

A imagem abaixo mostra as três estruturas principais do site (cabeçalho, seções e rodapé). Todas as estruturas estão funcionando.

Figura 1. Estruturas principais do site



É necessário incluir novo corredor com opções de alimentos e bebidas. Serão disponibilizados novos títulos de filmes após curadoria. Entre as limitações identificadas está a ausência de um menu geral, mas a equipe está trabalhando nessa funcionalidade. Serão disponibilizados também video games, o que demandará um novo corredor para essa categoria.

Figura 2. Complementações pretendidas



5. EVOLUÇÃO DO PRODUTO

Antes	Depois
Página inicial simples	Identidade visual remete a decoração dos anos 90
Muitos filmes: 80 unidades aleatórias	Catálogo reduzido para 30 unidades com curadoria. Novos títulos serão inseridos
Menu básico não incluído	Navegação direta nos “corredores”

Alterações realizadas

- **O que foi alterado:** foi alterada a logo e incluído um novo corredor.
- **Por que foi alterado:** A logo foi alterada porque estava muito pequena. O corredor novo foi incluído para comportar os souvenirs.
- **Qual benefício a alteração trouxe para o usuário:** A logo nova melhorou a identidade visual e ficou mais marcante para o usuário lembrar da locadora. O usuário pode ter opções de compra de produtos que remetem aos seus filmes favoritos.


Figura 3. Primeira versão da Capa



Figura 4. Versão final da logomarca



Figura 5. falta o print com o corredor dos souvenirs



---

6. PRODUCT BACKLOG

Funcionalidades que serão desenvolvidas no projeto:

ID	Funcionalidade	Prioridade	Status
01	Aumentar o tamanho da logo	**Alta**	realizado

02	Criar corredor para venda de comidas e bebidas	**Alta**	pendente
03	Aumentar o catálogo de filmes	**Moderada**	pendente
04	Criar menu de navegação	**Alta**	Em andamento
05	Criar página de detalhes	**Média**	Pendente
06	Criar formulário de contato	**Baixa**	Pendente
07	Criar filtro de pesquisa	**Baixa**	Pendente

---

7. SPRINT

- **Qual é o objetivo da Sprint:** Criar corredor para venda de comidas e bebidas
- **Quais funcionalidades foram selecionadas:** Criação do corredor. Criação do menu de alimentos e bebidas, criação do banco de dados de estoque de alimentos
- **Por que essas funcionalidades foram priorizadas:** Para priorizar as vendas e consequentemente o ticket médio.
- **Qual é o resultado esperado?**Aumento no ticket médio.

Objetivo da Sprint

Criar corredor para venda de comidas e bebidas para que os clientes possam fazer pedidos.

Funcionalidades selecionadas

- **Criação do corredor.**
- **Criação do menu de alimentos e bebidas**
- **Criação do banco de dados de estoque de alimentos**
- **Criação dos arquivos de conexão com o banco de dados**

---

8. TAREFAS

Tarefa	Responsável	Status
Criar estrutura HTML do corredor comida	Glorgia	Pendente
Criar HTML do menu	Stefhanie	Pendente
Criar CSS do corredor comida e menu	Marisa	Pendente
Criar banco de dados DER e script	Priscila	Pendente
Criar arquivos de conexão com o banco	Priscila/Stefhanie	Pendente

Status:

- 🟢 Concluído
- 🟡 Em andamento
- 🔴 Pendente

---

9. TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS

Tecnologias

- HTML;
- CSS;

Ferramentas

HTML: utilizado para estruturar as páginas e os conteúdos do site.

CSS: utilizado para criar layout, cores, fontes, espaçamentos e identidade visual.

GitHub: utilizado para armazenar o código e acompanhar a evolução do projeto.

Canva: utilizado para a apresentação do projeto

Visual code: utilizado para edição de código

Lovable: utilizado para criação do código

Git: utilizado para controle de versões, gestão de histórico

Gemini: utilizado para sanar dúvidas e resolver problemas

---

10. PRÓXIMOS PASSOS

- **Adicionar corredor para compra de alimentos;**
- **Criação do banco de dados do corredor de alimentos**
- **Adicionar novos filmes ao catálogo;**
- **Inclusão de filtro de pesquisa ;**
- **Melhorar a navegação;**
- **Inclusão de videogames para a locação;**
- **Corrigir problemas identificados;**
- **Realizar testes com usuários.**

Prioridade da equipe:

1. Menu navegação
2. Incluir filtros de pesquisa
3. Corredor de comidas e bebidas
4. Aumentar o catálogo de filmes
